

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. TT/05/2021	„Modernizacja kotła wodnego WR-25 nr K1 w technologii ścian szczelnych zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach”.
	ZAŁĄCZNIK NR 10 : HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
<p align="center">Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych „Modernizacja kotła wodnego WR-25 nr K1 w technologii ścian szczelnych zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach”</p>	
..... (pieczęć firmowa Wykonawcy), dnia (Miejscowość)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty netto do poniesienia w okresie realizacji (w zł)															
		Rok 2021		Rok 2022													SUMA
		XII	Razem	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej kotła WR-25		0,00													0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i AKPiA.		0,00													0,00	0,00
3	Opracowanie dokumentacji koncesyjnej, UDT		0,00													0,00	0,00
4	Prace przygotowawcze		0,00													0,00	0,00
5	Demontaż kotła		0,00													0,00	0,00
6	Dostawa i montaż nowego kotła w technologii ścian szczelnych		0,00													0,00	0,00
7	Dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowania		0,00													0,00	0,00
8	Szkolenie		0,00													0,00	0,00
9	Usługi niezbędne do realizacji inwestycji		0,00													0,00	0,00
10	Dopuszczenie do ruchu, ruch próbny, oraz przekazanie kotła do eksploatacji.		0,00													0,00	0,00
11	Pomiary energetyczne. Audyt końcowy potwierdzający uzyskanie parametrów gwarantowanych.		0,00													0,00	0,00
12	Zaliczka na materiały dla budowy nowego kotła w technologii ścian szczelnych		0,00													0,00	0,00
...			0,00													0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy)


